स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/ प्र.क्र.१२३/नवि-३४
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक: २७ ऑक्टोबर, २०२१

वाचा:-

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.११५/नवि-३४, दि.९.०४.२०१८

शासन निर्णय :-

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या रु. ४,५१,६६,१३३/- (रूपये चार कोटी एकावन्न लक्ष सहासष्ट हजार एकशे तेहतीस फक्त) किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती.

२. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरीता नगरपरिषदेकडे जाग उपलब्धता नव्हती. त्यानंतर, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ६ मे, २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये जागेची उपलब्ध नगरपरिषदेकडे झाली आहे. परंतु, दरम्यानच्या काळात डीएसआर दरात वाढ झाल्याने जुन्या दराने काम करणे शक्य नसल्याने प्रकल्पास सुधारित डीएसआर नुसार मान्यता देण्याची विनंती मुख्याधिकारी, रत्नागिरी नगरपरिषद यांनी केली होती.

३. सदर विनंतीस अनुसरून रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या नवीन डीएसआरनुसार रूपये ७,९३,१३,८७२ (सात कोटी त्र्यान्नव लक्ष तेरा हजार आठशे बहात्तर) इतक्या किंमतीच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहावालास उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या आधिन राहून शासन मान्यता देत आहे. सदर कामाकरीता येणारा अतिरिक्त खर्च नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून करावा.

४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील दिनांक ९.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२७१६५७१८७२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Ajit Sahebrao Palwe

Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1105a8a62ddbd1337948a428b4e4c992e5d3bf423, serialNumber=eeec7a4defed4a9827acaa40b255e88289e62111c82bcdb7dd2fe58860768930, cn=Ajit Sahebrao Palwe
Date: 2021.10.27 17:00:17 +05'30'

(अजित पालवे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव
२. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव,
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव
४. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.
६. आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई.

७. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई.
८. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण.
९. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
१०. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, रत्नागिरी.
११. मुख्याधिकारी, रत्नागिरी नगरपरिषद
१२. निवडनस्ती, नवि-३४.

विवरणपत्र

(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/ प्र.क्र.१२३/नवि-३४ दिनांक: २७ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र)

(किंमत रु. मध्ये)

Sr. No.	Particular	Amount	Revised Amount	Difference
1	2	3	4	5
Part I- Revision in Rate as per already occurred actual expenditure				
1	7 Ghantagadi	43,75,000	58,41,930	14,66,930
2	Compactor	57,50,000	49,52,000	-7,98,000
3	Screening machine with belt conveyor	16,00,000	15,89,990	-10,010
4	Single Shaft Shredding Machine	16,00,000	15,93,000	-7,000
5	Back hoe loader	12,06,607	15,52,753	3,46,146
(i)	**Total**	**1,45,31,607**	**1,55,29,673**	**9,98,066**
Part II- Revision in other component costs				
a)	**Machinery – P & D Equipment**			
1	Simple processing machine (for final refinement)	7,00,00.00	5,98,918.00	-1,01,082.00
2	Fire extinguisher 12 no.	52,123.80	43,696.80	-8,427.00
3	Weigh bridge 1 Non	5,71,825.00	4,89,252.00	-82,573.00
4	Plastic Bailing Machine 2 Non	6,40,000.00	3,33,459.00	-3,06,541.00
5	Tipper, 2 No	16,06,839.00	0.00	-16,06,839.56
6	New Bio gas plants 5 TPD (Including Taxes and misc. work)	1,20,00,000.00	1,20,00,000.00	0.00
7	Bio-mining of old waste	21,47,800.00	21,47,800.00	0.00
	Sub Total	**1,77,18,588.36**	**1,56,13,125.80**	**-21,05,462.56**
	Adding 12% tax on items a-1 to a-6	0.00	16,15,839.10	16,15,839.10
	Total (a)	**1,77,18,588.36**	**1,72,28,964.90**	**-4,89,623.46**
b)	**Civil Work**			
1	Civil work items (Work portion w/o GST)	78,69,908.55	3,61,77,076.88	2,83,07,168.33
2	Royalty Charges	0.00	2,38,345.00	2,38,345.00
	Sub Total 1+2	78,69,908.55	3,64,15,421.88	2,85,45,513.33
	Adding 12% tax on civil work	9,40,017.83	43,41,249.23	6,75,821.27
	Total (b)	**88,09,926.38**	**4,04,56,671.11**	**3,19,46,744.73**
	Total (a+b)	**2,65,28,514.74**	**5,79,85,636.01**	**3,14,57,121.27**
c)	**IEC: Public awareness programmes**	**41,06,012.18**	**57,98,563.60**	**16,92,551.42**
(ii)	**Net Cost of Revised Part – a+b+c**	**3,06,34,526.92**	**6,37,84,199.61**	**3,31,49,672.69**
	Total Project Cost i+ii	**4,51,66,133.9**	**7,93,13,872.6**	**3,41,47,738.7**